

— 茅ヶ崎公園庭球場 移設スケジュールイメージ図 —

	3月	4月	5月	6月	7月
新コート		開場式後、紙台帳での供用開始	予約システムでの供用開始		
旧コート	予約システムでの供用		紙台帳での供用期間		体験学習施設の工事開始のため閉場

